





PARTICIPANTE	UNIDADE	E-MAIL	TELEFONE	ASSINATURA
Renato Ribeiro Siman	LAGESA/UFES	renato.siman@ufes.br	[REDACTED]	
Renato Meira de Sousa Dutra	LAGESA/UFES	renatonsd@hotmail.com		
Carina Prado da Silva	SEMMA/PMCI	carinapradodasilva@gmail.com		
Alessandra Pacheco	SEMMA/PMCI	alempacheco@gmail.com		

PAUTA

1. Informações sobre o andamento do Contrato 400/2019;
2. Solicitação de novas informações para elaboração do diagnóstico do PMAE/PMGIRS; e
3. Realização das reuniões de mobilização social na modalidade on-line.

NOTAS DA REUNIÃO/ENCAMINHAMENTOS

1. O Sr. Renato Dutra informou que o Lagesa/UFES continua na elaboração do diagnóstico do Plano Municipal de Água e Esgoto e Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos de Cachoeiro de Itapemirim. As Sras. Carina Prado e Alessandra Pacheco informaram que estão trabalhando de forma remota, mas continuam como o contato para a solicitação de informações.
2. O Sr. Renato Dutra informou que já enviou Ofícios por e-mail para a BRK Ambiental (Jocimar Alves), SEMDURB (Sônia Cristina Freciano), SEMFA (Edson Machado), SEMUS (Luciara Botelho) e SEMSUR (Rafael Nunes) solicitando novos dados para a confecção do diagnóstico do Plano Municipal de Água e Esgoto e Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos de Cachoeiro de Itapemirim, solicitando que os mesmo sejam enviados até o dia 19/06/2020.
O Sr. Renato Siman solicita apoio da SEMMA para que o envio dos dados seja finalizado até o dia 26/06/2020.
A Sra. Alessandra informou que existe um Decreto Municipal que suspendeu as atividades administrativas no município por tempo indeterminado o que pode causar morosidade na entrega dos dados solicitados, devido há alguns estarem disponíveis apenas na prefeitura.
A Sra. Alessandra informou que em junho a Prefeitura precisará enviar ao SINIS os dados sobre gestão de resíduos sólidos no município o que trará dados mais atualizados sobre o sistema. O Sr. Siman solicitou cópia do relatório que será gerado pelo SINIS.
3. O Sr. Renato Dutra informou da necessidade de realização das reuniões de mobilização para elaboração do diagnóstico de forma on-line para que seja mantido o cronograma de execução do PMAE/PMGIRS. As Sras. Carina Prado e Alessandra Pacheco concordaram com execução da reunião no formato on-line para que seja possível a continuidade do projeto. O Sr. Renato Siman informou que serão realizados testes para que seja garantido que as reuniões sejam efetivas na escuta comunitária dos problemas da população.
O Sr. Renato Siman informou que está previsto o envio de mensagens para a população (via e-mail e aplicativo Whatsapp) para convocar a população para a participação virtual da etapa de coleta de dados sobre a prestação dos serviços de saneamento. Está previsto o envio de questionários onde a população possa participar da elaboração do diagnóstico informando locais onde há lacunas na prestação do serviço.
Sobre o horário para a realização da reunião on-line foi discutido que o horário de 16h às 17h seria o melhor horário. O Sr. Renato Siman sugeriu a realização de uma enquete on-line para a escolha do melhor horário junto à população.
Sobre a forma de divulgação da reunião foi comentado que podem ser utilizados os canais virtuais da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, inclusive com contas dos representantes da prefeitura.